

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом МОАУ
«СОШ № 6»
Протокол № 1 от 31.08.2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ «СОШ № 6»
Н.Н. Долгих
Приказ № 164 от 31.08.2023 г.



**Календарный план
реализации программы инновационного проекта:**

«Управленческие механизмы реализации средневзвешенной оценки образовательных результатов обучающихся»

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Ответственные
1. Установочно-мотивационный (целеполагание)			
1.	Создание творческой группы по разработке нормативно-правового обеспечения системы средневзвешенного оценивания, инструментария для проведения исследования	Сентябрь 2023г.	Методический совет
2.	Создание программы инновационной работы школы по реализации проекта	Август 2023г.	Рабочая группа
3.	Разработка нормативно-правового обеспечения системы средневзвешенного оценивания, инструментария для проведения исследования	Октябрь-апрель 2023-2024 г.	Рабочая группа
2. Проектный (разработка модели)			
1.	Разработка компонентов инновационной модели системы средневзвешенного оценивания (целевой, содержательный, технологический, оценочно-результативный); регламентов взаимодействия субъектов образовательных отношений. регламентов взаимодействия субъектов образовательных отношений	Апрель-август 2024г.	Рабочая группа, руководители ШМО
2.	Разработка процедур, инструментов системы средневзвешенного оценивания; информационного, научно-методического обеспечения осуществления сбора, обработки, анализа, интерпретации и представления результатов системы средневзвешенного оценивания	Август – ноябрь 2024г.	Рабочая группа, руководители ШМО

3.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников	В течение этапа реализации	Заместитель директора по методической работе
3. Практико-ориентированный (реализация модели и контроль)			
1.	Апробация инновационной модели системы средневзвешенного оценивания, направленной на повышение объективности оценки результатов освоения образовательных программ	В течение этапа реализации	Педагоги школы
2.	Проведение различных интегративных процедур по оценке результатов освоения образовательных программ	февраль-май	Заместители директора
3.	Описание результатов апробации	Май-август 2024	Рабочая группа
4.	Проведение исследования о качестве реализации модели системы средневзвешенного оценивания	сентябрь 2024г.	Рабочая группа
5.	Создание сетевого сообщества управленческих и педагогических команд на территории Бузулука, в том числе участников региональной программы поддержки школ с необъективными показателями оценки, обладающего компетентностью в области моделирования системы средневзвешенного оценивания, направленной на повышение объективности оценки результатов освоения образовательных программ	С сентября 2024г. и в течение реализации всего проекта	Администрация школы
4. Аналитический			
1.	Мониторинг эффективности реализации инновационной модели системы средневзвешенного оценивания с точки зрения ее объективности.	январь - март 2026г.	Рабочая группа
2.	Заключительная корректировка и оформление продуктов инновационной деятельности	апрель - май 2026г.	Рабочая группа